## Hotpink backlog

## HOTPLNK

Axel de Gier, Alex Klasser, Max de Groot, Casey van Schaarenburg

16-11-2020

TAAK SCHATTING TIJD

DEBRIEFING	1 uur
	1 uui
(HIERBIJ WORD HET PROJECT WAT WIJ HEBBEN GEKREGEN IN EEN KLEINE UITLEG OMSCHREVEN.)	
- AXEL	
- ANLL	
FRONTEND WEBSHOP (OVERZICHTPAGINA)	2 uur
(VOOR DE WEBSHOP MOET ER EEN	
OVERZICHTSPAGINA KOMEN MET PRODUCTEN.)	
- AXEL	
FRONTEND WEBSHOP (PRODUCTPAGINA)	2 uur
(VOOR DE WEBSHOP MOET ER EEN PODUCTEN PAGINA KOMEN MET DETAILS VAN DE PRODUCTEN.)	
- ALEX EN MAX	
DATABASE AANMAKEN	30 minuten
(VOOR DE WEBSHOP MOET ER EEN DATABASE KOMEN	
MET DE PRODUCTEN, DEZE WORD OOK GEBRUIKT MET DE API.)	
•	
- CASEY	
BACKEND (PRODUCTEN OPHALEN DATABASE)	2 uur
(DE PRODUCTEN MOETEN VIA SQL OPGEHAALD	
WORDEN BIJ DE WEBSHOP EN API.)	
- CASEY	
API (QR CODE GENEREN PRODUCT)	1 uur
(ER MOET EEN QR CODE KOMEN DIE JE DOORSTUURT NAAR DE DETAILPAGINA VAN HET PRODUCT.)	
- CASEY	
GIT AANMAKEN	10min
- CASEY	
API MAKEN VOOR PAGINA MET QR CODES	2 uur
-CASEY	
	2 uur
PAGINA MAKEN VOOR PRODUCTEN MET QR	Z uui
- AXEL, MAX ALEX	



